
토공사토류벽공법

윤동원| 수유제일교회현장대리

Tel :986-4453~4

E-mail: d9410244@hanmail.net

특집기획 4⃞-1 토공사 토류벽 공법 특집기획 4⃞-2 터널 라이닝 콘크리트 천단부 균열방지

2 건설기술·쌍용
_

23

1. 개 요

● 배경

당초CIP+STRUT+E/A+TSP →변경S T R U T + E / A +토류벽으

로변경함으로써인근지반 구조안정및 S L I ME등의산업폐기물 발생

을억제하였다.

● 목적

①인근지반안정으로안전시공유도

②공법변경으로원가절감기여

③산업폐기물발생억제로환경친화적시공

2. 기술내용 요약

● 기존기술설명

토류판+뒷채움+ A N C H O R삽입

→뒷채움은시멘트나양질의사토로시공함으로인건비발생

→내부합벽지지위해삽입된A N C H O R의활용율 6 0 %

→토류판재활용불가및사장

→뒷채움시흙의느슨함이생겨토류판탈락에의한안전사고우려

→누수시piping 현상으로인한인근지반침하우려

●개선기술설명

토류벽+ANCHOR 매립

→뒷채움불필요

→토류벽 C O N ' C에매립된 A N C H O R의활용률 1 0 0 %

→성토지역에서인근지반침하방지

→토류판을내부형틀로이용함으로전용가능

→토압구조미검토시주자재과투입

→양생고려

3. 적용효과

●원가절감 ( 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 / 2 , 9 6 4 , 0 0 0 , 0 0 0 )

●공기단축 공기단축은당초공법과변경공법이동일

●상세내용

·생산성

- 토류벽시공으로토류판재활용및토류판시공으로인한

뒷채움불필요

·품질안전

- 토류벽+ A N C H O R시공시차수효과/차후합벽C O N ' C타설시

매립된ANCHOR 사용

- 인근주변지반안정

·원가

- 토류판재활용, 뒤채움불필요

● 개선전 ● 개선후
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최근 건설된 터널의 경우에도 균열 및 누

수로 인하여 이용객의 불안, 통행제한 등

하자발생에 따른 BRAND 이미지 실추와

보수에 따른 손실 사례가 있으므로 균열

원인분석, 균열방지 대책등을 수립하여

품질관리를철저히하여야한다.

1. 개 요

●목적

터널라이닝 C R A C K을 조사한 결과 전체 발생량 8 6 %가 천단부에

집중적으로 발생되었으며, 이중 종방향(차량진행방향)의 C R A C K이

8 3 %로나타나천단부 C R A C K의 원인파악이 중요하다. 따라서터널

라이닝콘크리트천단부CRACK 의원인을분석하여적절한대책공법

을선정하고시공하여, 그원인분석의효과를확인후자료화하여차후

타현장의라이닝콘크리트시공시지침이되고자한다. 

2. 기술내용 요약

● 개선전

1) 탈형시간의 미확보 - 평균 1 0∼1 2시간 후 탈형, FORM이동(콘

크리트자립강도부족, 탈형강도3 0㎏/㎠미만) 2) 양생미비- 살수작업

등 습윤양생 미실시 3) 중차량 진출입 - 라이닝콘크리트를 급속히완

료시킨후토공작업등을위한D/T 등중차량통행(진동발생) .

● 개선후

1) 섬유보강재투입시공

⇒투입구간과미투입구간을선정하여시공후균열발생여부확인

2) 탈형강도를5 0㎏/㎠이상으로상향조정

⇒시방기준3 0㎏/㎠초과적용

3) 하부및측벽부콘크리트다짐

⇒측벽부다짐창4개소에서진동다짐실시

4) 양생조건강화⇒5일간습윤양생실시

5) 진동발생을억제⇒중차량진입금지및진동발생원인제거

6) 유동화제사용검토⇒배합설계변경으로단위수량감소

(초기강도발현효과) - workability 확보를위해고유동화제사용검

토

● 기존기술설명

1) 시공중발생된부실원인에대한자료부재로원인규명불명확및

대책수립 불가 2) 시공 후 현장에서 습득된 K n o w - h o w가 자료화

되지못해서사장됨3) 시공원가및공기에만연연하여하자발생 빈

번.

● 개선기술설명

1) 라이닝콘크리트매SPAN 마다시공및품질관리사항을기록하

여향후균열이발생되어도그위치의사공상의문제점을기록에의

해분석할수있으므로원인규명이명확해짐.

2) DATA분석을통하여 적용된 대책방안에 대한효과를 예측할 수

있어시공중에도수정변경이가능하므로합리적인시공방법도출이

용히아며향후타공사수행시기록자료활용가능.

3. 적용효과 

균열보수시 필요한 장비비, 노무비,재료비 등을 감안하면 간접원가

절감효과가크고, 라이닝콘크리트는최종지반변위수렴후시공함을

원칙으로하므로그공기를여유있게잡아시공하는 것이하자를 줄일

수 있다. 또한라이닝 콘크리트 타설시 그 자료를 D / B화하여 향후자


